

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация сбора, подсчета и хранения информации, дающей основания для анализа и оценки социальной ситуации в ОУ, посредством создания общей электронной базы МБОУ «СОШ № 93»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса	— администрация ОУ, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог
Периметр проекта	— МБОУ «СОШ № 93»
Владелец процесса	— директор МБОУ «СОШ № 93»
Руководитель проекта	— Ефимова Светлана Сергеевна
Команда проекта	— Кузнецова Анна Александровна (социальный педагог), Ожигова Ольга Сергеевна (учитель информатики), Молодцова Наталья Александровна (классный руководитель)

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск — большие временные затраты на формирование социального паспорта ОУ
Проблемы:
1. Большие временные затраты на формирование социальных паспортов классов.
2. Большие временные затраты на подсчет данных всех паспортов классов в единый паспорт ОУ.
3. Финансовые потери, вызванные избыточным перерасходом бумажной продукции и обслуживание оргтехники.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на формирование социального паспорта ОУ	24 часа 20 мин	9 часов 25 мин
Сокращение количества используемой бумаги	1 упаковка	1 лист

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1. Старт проекта	— 11.02.2023
2. Диагностика и определение целевого состояния	— 2 недели
разработка карты текущего состояния	— 1 неделя
(13.02.2023 – 20.02.2023)	
разработка карты целевого состояния	— 1 неделя
(20.02.2023 – 27.02.2023)	
3. Разработка и апробации электронной базы	2 недели
(06.03.2023 – 20.03.2023)	
4. Внедрение улучшений	: 03.04.2023 – 24.04.2023
Мастер - класс по работе в электронной базе	— 15.05.2023
5. Закрытие проекта	— 03.07.2023
завершающее совещание	— 03.07.2023

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93»



К.А.Гусаков