

**«Оптимизация сбора, подсчета и хранения информации, дающей основания для анализа и оценки социальной ситуации в ОУ, посредством создания общей электронной базы
МБОУ «СОШ № 93»**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация сбора, подсчета и хранения информации, дающей основания для анализа и оценки социальной ситуации в ОУ, посредством создания общей электронной базы МБОУ «СОШ № 93»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — администрация ОУ, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог

Периметр проекта — МБОУ «СОШ № 93»

Владелец процесса — директор МБОУ «СОШ № 93»

Руководитель проекта — Ефимова Светлана Сергеевна

Команда проекта — Кузнецова Анна Александровна (социальный педагог), Ожигова Ольга Сергеевна (учитель информатики), Молодцова Наталья Александровна (классный руководитель)

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — большие временные затраты на формирование социального паспорта ОУ

Проблемы:

1. Большие временные затраты на формирование социальных паспортов классов.
2. Большие временные затраты на подсчет данных всех паспортов классов в единый паспорт ОУ.
3. Финансовые потери, вызванные избыточным перерасходом бумажной продукции и обслуживание оргтехники.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на формирование социального паспорта ОУ	24 часа 20 мин	9 часов 25 мин
Сокращение количества используемой бумаги	1 упаковка	1 лист

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 11.02.2023
2. Диагностика и определение целевого состояния — 2 недели
 разработка карты текущего состояния — 1 неделя
 (13.02.2023 – 20.02.2023)
 разработка карты целевого состояния — 1 неделя
 (20.02.2023 – 27.02.2023)
3. Разработка и апробации электронной базы — 2 недели
 (06.03.2023 – 20.03.2023)
4. Внедрение улучшений : 03.04.2023 – 24.04.2023
 Мастер -класс по работе в электронной базе — 15.05.2023
5. Закрытие проекта — 03.07.2023
 завершающее совещание — 03.07.2023

Директор МБОУ «Средняя

школа №93»



К.А.Гусаков



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — администрация ОУ, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог

Периметр проекта — МБОУ «СОШ № 93» Владелец процесса — директор МБОУ «СОШ № 93»

Руководитель проекта — Ефимова Светлана Сергеевна

Команда проекта — Кузнецова Анна Александровна (социальный педагог), Ожигова Ольга Сергеевна (учитель информатики), Молодцова Наталья Александровна (классный руководитель)

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

- ▶ 1. Старт проекта — 11.02.2023
- ▶ 2. Диагностика и определение целевого состояния — 2 недели разработка карты текущего состояния — 1 неделя (13.02.2023 – 20.02.2023) разработка карты целевого состояния — 1 неделя (20.02.2023 – 27.02.2023)
- ▶ 3. Разработка и апробации электронной базы 2 недели (06.03.2023 – 20.03.2023)
- ▶ 4. Внедрение улучшений : 03.04.2023 – 24.04.2023 Мастер – класс по работе в электронной базе — 15.05.2023
- ▶ 5. Закрытие проекта — 03.07.2023 завершающее совещание – 03.07.2023