

Проект "Бережливая школа"

Школа приступила к реализации проекта бережливых технологий по теме
«Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №93»
(наименование структурного подразделения)

Паспорт лин-проекта

«Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»
(тема проекта)



К.А.Гусаков

Общие данные: Заказчик: Директор школы МБОУ «СОШ № 93» К.А.Гусаков Процесс: подготовка к праздничному мероприятию Границы процесса: от подбора материала до окончания подготовки мероприятия Руководитель проекта: Ефимова С.С. зам.директора по воспитательной работе Команда проекта: Володенкова Н.А., учитель начальных классов, классный руководитель 1 кл., Максимовская Е.А. учитель физики, классный руководитель 11 кл.,			Обоснование: 1. Длительный процесс подготовки праздничного мероприятия. 2. Длительный процесс согласования сценария. 3. Несогласованность действий работников.									
Цели и эффекты:			Сроки:									
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Сокращение времени на подготовку мероприятия.</td><td>3420 минут</td><td>1110 минут</td></tr><tr><td>2. Сокращение времени на согласование сценария.</td><td>60 минут</td><td>30 минут</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени на подготовку мероприятия.	3420 минут	1110 минут	2. Сокращение времени на согласование сценария.	60 минут	30 минут	<ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта 12.07.2023 – 22.09.2023.2. Картирование текущего процесса 23.09.2023 – 20.11.2023.3. Анализ проблем и потерь 23.11.2023 – 30.11.2023.4. Составление карты целевого состояния 01.12.2023 – 08.12.2023.5. Разработка плана мероприятий 09.12.2023 – 16.12.2023.6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 17.12.2023 – 21.12.2023.7. Внедрение улучшений 22.12.2023 – 31.12.2023.8. Мониторинг результатов 11.01.2024 – 12.01.2024.9. Закрытие проекта 12.01.2024		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель										
1. Сокращение времени на подготовку мероприятия.	3420 минут	1110 минут										
2. Сокращение времени на согласование сценария.	60 минут	30 минут										
Эффект: Повышение эффективной работы педагогов при подготовке к праздничному мероприятию.												