Приложение № 1
К протоколу заседания рабочей группы по проведению референдума в МБОУ «СОШ № 93» №1 от 08.02.2018г.

ПРИНЯТО:
Рабочей группой по проведению референдума
Протокол №1 от «08» февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №93»
К.А.Гусаков
Приказ №36 от «12» февраля 2018г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА

№ п/п	Наименование	Сроки	ФИО ответственного
	Мероприятия по подготовке и проведению референдума		
1.	Формирование рабочей группы, назначение ответственных за реализацию проекта в МБОУ «СОШ № 93», разработка	29.01.18-05.02.18.	Гусаков К.А., директор
2.	Заседание рабочей группы по подготовке и проведению референдума.	08.02.18.	Гусаков К.А., директор. Ефимова С.С. зам. дир. по ВР. Члены рабочей группы.
	разработка необходимых нормативных документов для проведения школьного референдума (приказы, положения)		
	формирование списка вопросов референдума		
	принятие и утверждение вопроса референдума		
	Оповещение рабочей группой участников референдума о порядке, сроках и форматах проведения референдума		
3.	Разработка стиля проекта, концепции оформления референдума, разработка бюллетеней.	12.02.18.-16.02.18.	Ефимова С.С., заместитель директора по ВР
4.	Оформление информационного стенда в рекреации первого этажа ОУ.	16.02.2018	Ефимова С.С., заместитель директора по ВР
5.	Определение способов оповещения родителей: родительские собрания, сайт школы, информационные листовки.	19.02.2018.	Гусаков К.А., директор
6.	Проведение информационной компании.	20.02.18.-17.03.18.	Ефимова С.С., заместитель директора по ВР
7.	Материально-техническое оснащение референдума необходимой техникой, изготовление бюллетеней.	19.02-06.12.2018	Тельнова Л.В., заместитель директора по ХЧ
8.	Проведение родительских собраний, выступление перед родителями, ознакомление родителей с референдумом	31.02-01.03.2018	Швецова А.С., учитель истории, Гурьянова Н.А., учитель начальных классов, Ожигова О.С., учитель информатики.
9.	Поведение референдума.	18.03.2018. с 8.00 до 17.00	Никифорова Н.В., представитель родительского комитета ОУ Пушкина Н.А., учитель ИЗО Швецова А.С., учитель истории, Губерт О.И., учитель английского языка
10.	Подведение итогов референдума. (Обработка бланков голосования, оглашение результатов (на сайтах школ Заводского района, в средствах массовой информации)).	19.03.-21.03.18.	Ефимова С.С., заместитель директора по ВР Члены рабочей группы.
11.	Передача данных по итогам референдума в КОиН г.Новокузнецка.	19.03.-21.03.18.	Гусаков К.А., директор